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	ACTA DE SUSPENSIÓN
	Código: FO-AD-29

	
	
	Versión: 05

	
	
	Fecha de Actualización:

09/03/2023



	Fecha:
	xx
	de
	xxxxx
	de
	xxxxxx


	GRADO DE RESPONSABILIDAD


	· Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor (en caso de obra pública con interventoría externa) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.


	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO


	CONTRATO ___
	NÚMERO:
	 

	CONVENIO  ___
	FECHA:(de suscripción)
	dd
	mm
	aaaa

	TIPO DE CONTRATO:
	Detallar si es contrato de obra, compraventa, suministro, prestación de servicios, etc.

	OBJETO: 

	

	CONTRATISTA O ASOCIADO:
	Razón social ó nombre de la persona jurídica

	NIT o C.C
	XXXXXX

	REPRESENTANTE LEGAL
	Nombre completo y apellidos del representante legal

	C.C.
	Del representante legal

	VALOR [$]:
	En números y letras, tal como consta en la minuta del contrato ó convenio

	PLAZO INICIAL:
	Duración del contrato o convenio según minuta contractual 

	Prorroga No X (inserte tantas filas como prórrogas tenga el contrato o convenio)
	En días o meses Coloque la nueva fecha de terminación del contrato o convenio de acuerdo a la prórroga en plazo que haya tenido el mismo, si no ha tenido, colocar NO APLICA
	Fecha: De suscripción de la prorroga

	Adición No X (inserte tantas filas como adiciones tenga el contrato o convenio)
	Valor en números y letras
	Fecha: De suscripción de la adición

	FECHA DE SUSPENSIÓN N°XX
	Día, mes y año (en letras y en números)

	FECHA DE REANUDACIÓN N°XX
	Día, mes y año (en letras y en números)

	SUPERVISOR (coordinador en caso de contrato de obra pública)
	Nombre:
	

	
	Cargo:
	

	INTERVENTOR
	N° del Contrato
	

	
	Razón Social
	

	
	Representante Legal
	


	CONSIDERANDO:


· Que de acuerdo con el acta de inicio, la fecha de iniciación del contrato o convenio fue el día XXXX, quedando como fecha de terminación el XXXXXX.

Que el contrato (o Convenio) N° XXXXX, es objeto de suspensión debido a: XXXXXXX (describa detalladamente las causas que obligan a la suspensión y realizar una evaluación del estado del contrato (o convenio según aplique) al momento de ésta suspensión, de la cual se dejarán los registros respectivos (actividades ejecutadas, pagos realizados, compromisos, y saldos pendientes por cancelar etc.).
· Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el plazo del contrato, (o convenio) por un término de XXXXX días (o meses, según aplique) a partir de (colocar la fecha de suspensión en día mes- año (fecha inclusive)) quedando como plazo restante de ejecución del contrato o convenio XXX (días, ó meses según aplique)
Si la suspensión aplica a un contrato de obra pública o a un contrato con interventoría externa, se debe proceder en forma simultánea a tramitar la suspensión de la misma.
· Que la fecha probable de reanudación será a partir del (día – mes –año) por tanto el supervisor (coordinador en caso de contrato de obra pública con interventoría externa) se obliga a informar y soportar con la respectiva acta de reanudación a la Secretaría Jurídica para la respectiva publicación de ley o de lo contrario será responsable de la extemporaneidad.
	ACUERDAN:


· Suspender el plazo del contrato o convenio a partir del (colocar la fecha de suspensión en día mes- año (fecha inclusive), por un término de XXXX días (o meses, según el caso). Si antes de éste término cesan las causas que originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el plazo del contrato o convenio.
· El contratista (o asociado) podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato o convenio, durante el tiempo que dure ésta suspensión.

· El contratista (o asociado) tiene la obligación de informar a la compañía aseguradora (o entidad que expide la garantía, según aplique) sobre la presente suspensión del contrato (o convenio).
· El supervisor (coordinador en caso de contrato de obra pública con interventoría externa) tiene la obligación de allegar a la Secretaría Jurídica, en un plazo máximo de tres (03) días calendario a partir de la fecha de suspensión del contrato o convenio, la evidencia de la notificación que hizo el contratista (o asociado) a la compañía aseguradora (o entidad que expide la garantía, según aplique) sobre la suspensión del mismo ya que dicho documento debe hacer parte del expediente contractual.
· Realizar reunión o comité de seguimiento anterior a la fecha en la que se acordará reanudar las actividades del contrato o convenio a fin que el contratista o asociado notifique con suficiente antelación a la compañía aseguradora (o entidad que expide la garantía, según aplique) la fecha en la cual se acuerda la reanudación de actividades y lo soporte con la respectiva acta.
· El supervisor (coordinador en caso de contrato de obra pública con interventoría externa) tiene la obligación de allegar a la Secretaría Jurídica el acta de reanudación debidamente suscrita y el anexo de la póliza con la modificación en las vigencias de los amparos dentro de los dos (02) días calendario siguientes a la fecha acordada de reanudación de actividades para no incurrir en extemporaneidades de publicación en los portales de Ley, de lo contrario será responsable de dicha falta.  (la fecha de expedición del anexo de las pólizas debe ser igual o anterior a la fecha del acta de reanudación).
· La presente suspensión del plazo del contrato (o convenio) no genera costo alguno para el Municipio de Itagüí. 

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

______________________________


____________________________

Representante Legal




Firma del supervisor (o coordinador)
Contratista ó Asociado




Nombre y cargo








Secretaría, Oficina, Dirección, etc.

_______________________________

Firma y nombre 
Representante Legal

Razón social de la persona natural o jurídica contratista de interventoría (aplica para los contratos de obra pública que tienen interventoría externa) 
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